

П А С П О Р Т

регионального проекта

Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Хабаровский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Хабаровский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Стимулирование спроса на отечественные БАС	Срок реализации проекта	05.03.2024	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Формирование комплексной системы стимулирования использования отечественных беспилотных авиационных систем, комплектующих и услуг, оказываемых с применением беспилотных авиационных систем			
4.	Куратор регионального проекта	Горбачева И.А.	Заместитель Председателя Правительства края по инфраструктуре		
5.	Руководитель регионального проекта	Самойлов А.Н.	Министр лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края		
6.	Администратор регионального проекта	Бендерская О.Н.	заместитель министра-начальник управления		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ, Все население РФ, промышленные предприятия, в т.ч. производители БАС, предприятия авиационной, судостроительной и автомобильной промышленности, а также железнодорожного, сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения, Все граждане РФ, Все население РФ, промышленные предприятия, в т.ч. производители БАС, предприятия авиационной, судостроительной и автомобильной промышленности, а также железнодорожного, сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года													
1.1.	Объем российского рынка БАС без учета образовательных БАС, в т.ч. самолеты, вертолеты, мультироторы (с учетом потребности в рамках услуг)	РП	Единица	0,0000	2024	-	48,0000	-	-	-	-		Самойлов А.Н. Министр лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края МИНИСТЕРСТВ О ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЛЕСОПЕРЕРАБО ТКИ ХАБАРОВСКОГ О КРАЯ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года								
1.1	Оснащены образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы, за исключением образовательных программ дошкольного образования, образовательные программы среднего профессионального образования и дополнительные образовательные программы, оборудованием для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации БАС	231 855,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 855,10
1.1.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	231 855,10	0,00	-	-	-	-	-	
1.1.1.1	бюджет субъекта	231 855,10	-	-	-	-	-	-	
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	Приобретены беспилотные авиационные системы органами	64 494,97	39 747,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 242,46

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года												
1.1.	Мероприятие (результат) "Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений"	0,00	0,00	0,00	32 247,49	32 247,49	32 247,49	32 247,49	35 997,49	35 997,49	35 997,49	35 997,49	39 747,49
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	32 247,49	32 247,49	32 247,49	32 247,49	35 997,49	35 997,49	35 997,49	35 997,49	39 747,49

7. Дополнительная информация

В соответствии с доп. соглашением о реализации РП от 17 декабря 2024 г. № 020-2024-У40010-5-1 по результату "Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений" установлено значение "-" на 2024 год, "48" штук на 2025 год.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Стимулирование спроса на отечественные
БАС

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года						
1.1.	Мероприятие (результат) "Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений"	05.03.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Самойлов А.Н.	Количество приобретенных БАС в целях выполнения мероприятий по лесопожарному мониторингу и тушению лесных пожаров, по патрулированию лесов, верификации площади лесных пожаров и нарушений лесного законодательства в рамках охраны лесов от пожаров и лесной охраны (надзора).
1.1.1.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	16.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бендерская О.Н.	Отчет министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							31.08.2024 г.
1.1.2.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Самойлов А.Н.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок
1.1.3.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бендерская О.Н.	Отчет министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2024
1.1.4.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бендерская О.Н.	Отчет министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 28.12.2024
1.1.5.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бендерская О.Н.	Отчет министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							31.01.2025 г.
1.1.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бендерская О.Н.	Отчет министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2025 г.
1.1.7.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	13.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бендерская О.Н.	Отчет министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2025 г.
1.1.8.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бендерская О.Н.	Отчет министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2025 г.
1.1.9.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	19.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Самойлов А.Н.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бендерская О.Н.	Отчет министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2025 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
к проекту «Стимулирование спроса на отечественные БАС»
регионального проекта

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Объем российского рынка БАС без учета образовательных БАС, в т.ч. самолеты, вертолеты, мультироторы (с учетом потребности в рамках услуг)", Влияние на достижение (процентов)	
1	Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	10,00	10,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	10,00	10,00