

УТВЕРЖДАЮ
Директор ФБУ ВНИИЛМ,
доктор с.-х. наук

А.А. Мартынюк
2018 г.

ПЛАН-ГРАФИК
выполнения работ по разработке проектов лесного плана Хабаровского края и
лесохозяйственных регламентов лесничеств Хабаровского края

№ пп	Виды работ	Сроки	Ответственный исполнитель ВНИИЛМ
1	Сбор нормативных документов, ведомственных материалов, литературных источников, необходимых для выполнения работы, информационных сведений о состоянии ведения лесного хозяйства Хабаровского края	с 25.05.2018 г. по 17.06.2018	Рябцев О.В., Сидоренков В.М., Лопатин Е.В.
2	Анализ информационной и методической основы для разработки проекта лесного плана Хабаровского края, сбор сведений о Хабаровском крае; оценка организации использования лесов, выполнения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов и изменению характеристик лесов за десятилетний период 2008-2017 гг.	с 18.06.2018 г. по 15.07.2018	Рябцев О.В., Сидоренков В.М., Дорощенкова Э.В.
3	Разработка проекта лесного плана Хабаровского края	с 16.07.2018 г. по 15.08.2018	Рябцев О.В. Сидоренков В.М. Трушина И.Г.
4	Разработка проектов лесохозяйственных регламентов лесничеств Хабаровского края	с 16.07.2018 г. по 15.08.2018	Рябцев О.В., Чеплянский И.Я. Соисполнители
5	Доработка проектов лесного плана Хабаровского края и лесохозяйственных регламентов лесничеств Хабаровского края	с 16.08.2018 г. по 15.11.2018	
5.1	Доработка проектов лесного плана Хабаровского края и лесохозяйственных регламентов лесничеств Хабаровского края с учетом замечаний Заказчика	с 16.08.2018 г. по 31.08.2018	Сидоренков В.М. Соисполнители
5.2	Доработка проектов лесного плана Хабаровского края и лесохозяйственных регламентов лесничеств Хабаровского края с учетом замечаний органов государственной власти, профильных министерств и ведомств Хабаровского края, лесопользователей, общественных и научных организаций, юридических и физических лиц по результатам ознакомления с проектами лесного плана Хабаровского края и лесохозяйственных регламентов лесничеств Хабаровского края	с 31.08.2018 г. по 08.10.2018	Рябцев О.В. Сидоренков В.М. Соисполнители
5.3	Доработка проекта лесного плана Хабаровского края с учетом замечаний Федерального агентства лесного хозяйства	с 09.10.2018 г. по 15.11.2018	Рябцев О.В. Сидоренков В.М. Соисполнители

И.о. зав. отделом
инновационных технологий, внедрения
и лесного проектирования ФБУ ВНИИЛМ

О.В. Рябцев