

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1D37ED131FE4B79CE911842A2A9CDBD7

Владелец: УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Действителен: с 07.02.2019 по 07.02.2020

П А С П О Р Т

регионального проекта

Сохранение лесов (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Сохранение лесов		
Краткое наименование регионального проекта	Сохранение лесов (Хабаровский край)	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Хлапов Владимир Николаевич, И.о. первого заместителя Председателя Правительства края		
Руководитель регионального проекта	Хрянин Константин Валентинович, начальник управления лесами Правительства Хабаровского края		
Администратор регионального проекта	Стемпковский Александр Витальевич, начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Хабаровского края "Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году (Хабаровский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений										
1.1	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, ПРОЦ	Основной показатель	78,0000	31.08.2018	80,0000	82,0000	83,0000	85,0000	87,0000	100,0000
1.2	Ущерб от лесных пожаров по годам в Хабаровском крае, МЛРД РУБ	Дополнительный показатель	0,7800	28.09.2018	0,7800	0,7400	0,7000	0,6600	0,6200	0,5800
1.3	Площадь лесовосстановления и лесоразведения в Хабаровском крае, ТЫС ГА	Дополнительный показатель	60,0000	31.08.2018	61,0000	62,0000	63,0000	64,0000	65,0000	67,0000
1.4	Количество выращенного посадочного материала лесных растений в Хабаровском крае, млн. шт;	Дополнительный показатель	12,0000	31.08.2018	12,5000	12,6000	12,7000	12,8000	12,9000	13,0000
1.5	Запас семян лесных растений для лесовосстановления в Хабаровском крае, т	Дополнительный показатель	40,0000	31.08.2018	25,0000	20,0000	37,1000	20,0000	25,0000	30,0000
1.6	Площадь погибших лесных насаждений в Хабаровском крае, ТЫС ГА	Дополнительный показатель	10,0000	31.08.2018	9,5000	9,0000	8,5000	8,0000	7,5000	7,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 2,0 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.). Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению. * Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2023 г. на 2,8 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.). Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению. * Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023		
1.1	Оснащение государственных учреждений Хабаровского края, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2021 на 50 % от потребности. на 31.12.2021 - 50 ПРОЦ	31.12.2021	В Хабаровском крае обеспечено оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов основной специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.) 31.12.2021 на 117,5 млн. рублей, к 31.12.2024 на 270,0 млн. рублей.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду на 31.12.2021 г. - 250 тыс. га. Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду на 31.12.2024 г. - 310 тыс. га. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
2.1	В Хабаровском крае увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду к 31.12.2021 до 4,3 тыс. га на 31.12.2021 - 4.3 ТЫС ГА	31.12.2021	Увеличение внебюджетных средств, направленных государственными учреждениями Хабаровского края, выполняющими мероприятия по воспроизводству лесов, на лесовосстановление, не менее 9 млн. рублей ежегодно. Создан механизм экономической устойчивости государственных учреждений путем установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины. Повышено качество работ по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках переданных в аренду.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 10,7 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.). Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров на 47%. Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров.* Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2024 г. на 21,3 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.) Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и как следствие снижение ущерба от лесных пожаров на 61%. Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров. * Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3.1	Оснащение государственных учреждений Хабаровского края, выполняющих мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах, специализированной лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на 87% от необходимой потребности к 31.12.2021 на 31.12.2021 - 87 ПРОЦ	31.12.2021	Оснащены учреждения Хабаровского края, выполняющие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах специализированной лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.) к 31.12.2021 на 264,3 млн. рублей к 31.12.2024 на 1395,0 млн. рублей. Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб, и как следствие, снизит ущерб от лесных пожаров на 10 % к 2021 году, на 25 % к 2024 году.
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2021 году. Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2024 году. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
4.1	В Хабаровском крае сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 37,1 тонн к 31.12.2021 на 31.12.2021 - 37.1 т	31.12.2021	Наличие хранящихся партий семян в фондах лиц, использующих леса

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
5	Собственные результаты		
5.1	В Хабаровском крае увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках к 31.12.2021 до 58,7 тыс. га, к 31.12.2024 до 62,0 тыс. га на 31.12.2021 - 58.7 ТЫС ГА на 31.12.2024 - 62 ТЫС ГА	31.12.2024	Увеличение внебюджетных средств, направленных арендаторами лесных участков на лесовосстановление, не менее 386 млн. рублей ежегодно. Внедрена модель интенсивного использования и воспроизводства лесов, направленная на увеличение объемов искусственного лесовосстановления. Повышено качество работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках.
5.2	Оснащение государственных учреждений Хабаровского края, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2024 на 70% от потребности. на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ	31.12.2024	В Хабаровском крае обеспечено оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов основной специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.) 31.12.2021 на 117,5 млн. рублей, к 31.12.2024 на 270,0 млн. рублей.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
5.3	В Хабаровском крае увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду к 31.12.2024 до 5,0 тыс. га. на 31.12.2024 - 5 ТЫС ГА	31.12.2024	Увеличение внебюджетных средств, направленных государственными учреждениями Хабаровского края, выполняющими мероприятия по воспроизводству лесов, на лесовосстановление, не менее 9 млн. рублей ежегодно. Создан механизм экономической устойчивости государственных учреждений путем установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины. Повышено качество работ по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках переданных в аренду.
5.4	Оснащение государственных учреждений Хабаровского края, выполняющих мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах, специализированной лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на 100% от необходимой потребности к 31.12.2024 на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ	31.12.2024	Оснащены учреждения Хабаровского края, выполняющие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах специализированной лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.) к 31.12.2021 на 264,3 млн. рублей к 31.12.2024 на 1395,0 млн. рублей. Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб, и как следствие, снизит ущерб от лесных пожаров на 10 % к 2021 году, на 25 % к 2024 году.
5.5	В Хабаровском крае сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений до 30 тонн к 31.12.2024 на 31.12.2024 - 30 т	31.12.2024	Наличие хранящихся партий семян в фондах лиц, использующих леса

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Оснащение государственных учреждений Хабаровского края, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2021 на 50 % от потребности.	38,21	38,21	41,15	0,00	0,00	0,00	117,56
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	38,21	38,21	41,15	0,00	0,00	0,00	117,56
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	38,21	38,21	41,15	0,00	0,00	0,00	117,56
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	38,21	38,21	41,15	0,00	0,00	0,00	117,56
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Оснащение государственных учреждений Хабаровского края, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2024 на 70% от потребности.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	межбюджетные трансферы бюджету) бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду.							
3.1	В Хабаровском крае увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду к 31.12.2021 до 4,3 тыс. га	28,45	27,93	29,22	0,00	0,00	0,00	85,59
3.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч.	16,74	14,88	14,63	0,00	0,00	0,00	46,24
3.1.2	межбюджетные трансферы бюджету) бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	14,59	14,59	14,59	43,77
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.							
4.1	В Хабаровском крае сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 37,1 тонн к 31.12.2021	10,57	10,32	10,57	0,00	0,00	0,00	31,47
4.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	внебюджетные источники	10,57	10,32	10,57	0,00	0,00	0,00	31,47
4.1	В Хабаровском крае сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений до 30 тонн к 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	15,48	10,57	10,57	36,63

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	15,48	10,57	10,57	36,63
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров							
5.1	Оснащение государственных учреждений Хабаровского края, выполняющих мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах, специализированной лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на 87% от необходимой потребности к 31.12.2021	88,10	88,10	88,10	0,00	0,00	0,00	264,31
5.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	88,10	88,10	88,10	0,00	0,00	0,00	264,31

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		578,86	577,67	586,33	447,36	442,46	442,46	3 075,14
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Хабаровский край)		143,05	141,19	143,88	0,00	0,00	0,00	428,12
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		143,05	141,19	143,88	0,00	0,00	0,00	428,12
бюджет субъекта Российской Федерации		143,05	141,19	143,88	0,00	0,00	0,00	428,12
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		435,81	436,48	442,46	447,36	442,46	442,46	2 647,03

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Хрянин К. В.	начальник управления лесами Правительства Хабаровского края	Аверин Игорь Владимирович	10
2	Администратор регионального проекта	Стемпковский А. В.	начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Хрянин Константин Валентинович	20
В Хабаровском крае увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках к 31.12.2021 до 58,7 тыс. га, к 31.12.2024 до 62,0 тыс. га					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Петров А. П.	Заместитель начальника управления	Хрянин К. В.	20
4	Участник регионального проекта	Петров А. П.	Заместитель начальника управления	Хрянин К. В.	20
5	Участник регионального проекта	Ярош Л. А.	начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами Правительства Хабаровского края	Хрянин К. В.	20
Оснащение государственных учреждений Хабаровского края, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2021 на 50 % от потребности.					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стемпковский А. В.	начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Хрянин К. В.	20

7	Участник регионального проекта	Стемпковский А. В.	начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Хрянин К. В.	20
8	Участник регионального проекта	Чефранов Ю. В.	начальник отдела развития имущественного комплекса и ресурсного обеспечения управления лесами Правительства Хабаровского края	Хрянин К. В.	20
9	Участник регионального проекта	Ярош Л. А.	начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами Правительства Хабаровского края	Хрянин К. В.	20
Оснащение государственных учреждений Хабаровского края, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2024 на 70% от потребности.					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стемпковский А. В.	начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Хрянин К. В.	20
11	Участник регионального проекта	Ярош Л. А.	начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами Правительства Хабаровского края	Хрянин К. В.	20
12	Участник регионального проекта	Стемпковский А. В.	начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Хрянин К. В.	20

13	Участник регионального проекта	Чефранов Ю. В.	начальник отдела развития имущественного комплекса и ресурсного обеспечения управления лесами Правительства Хабаровского края	Хрянин К. В.	20
В Хабаровском крае увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду к 31.12.2021 до 4,3 тыс. га					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Петров А. П.	Заместитель начальника управления	Хрянин К. В.	20
15	Участник регионального проекта	Петров А. П.	Заместитель начальника управления	Хрянин К. В.	20
16	Участник регионального проекта	Ярош Л. А.	начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами Правительства Хабаровского края	Хрянин К. В.	20
17	Участник регионального проекта	Стемпковский А. В.	начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Хрянин К. В.	20
В Хабаровском крае увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду к 31.12.2024 до 5,0 тыс. га.					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Петров А. П.	Заместитель начальника управления	Хрянин К. В.	20
19	Участник регионального проекта	Петров А. П.	Заместитель начальника управления	Хрянин К. В.	20

20	Участник регионального проекта	Ярош Л. А.	начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами Правительства Хабаровского края	Хрянин К. В.	20
Оснащение государственных учреждений Хабаровского края, выполняющих мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах, специализированной лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на 87% от необходимой потребности к 31.12.2021					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стемпковский А. В.	начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Хрянин К. В.	20
22	Участник регионального проекта	Чефранов Ю. В.	начальник отдела развития имущественного комплекса и ресурсного обеспечения управления лесами Правительства Хабаровского края	Хрянин К. В.	20
23	Участник регионального проекта	Бутин С. В.	начальник отдела охраны и защиты лесного фонда управления лесами Правительства Хабаровского края	Хрянин К. В.	20
24	Участник регионального проекта	Стемпковский А. В.	начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Хрянин К. В.	20

Оснащение государственных учреждений Хабаровского края, выполняющих мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах, специализированной лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на 100% от необходимой потребности к 31.12.2024

25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стемпковский А. В.	начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Хрянин К. В.	20
26	Участник регионального проекта	Бутин С. В.	начальник отдела охраны и защиты лесного фонда управления лесами Правительства Хабаровского края	Хрянин К. В.	20
27	Участник регионального проекта	Чефранов Ю. В.	начальник отдела развития имущественного комплекса и ресурсного обеспечения управления лесами Правительства Хабаровского края	Хрянин К. В.	20
28	Участник регионального проекта	Стемпковский А. В.	начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Хрянин К. В.	20

В Хабаровском крае сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 37,1 тонн к 31.12.2021

29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Петров А. П.	Заместитель начальника управления	Хрянин К. В.	20
30	Участник регионального проекта	Ярош Л. А.	начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами Правительства Хабаровского края	Хрянин К. В.	20

31	Участник регионального проекта	Петров А. П.	Заместитель начальника управления	Хрянин К. В.	20
В Хабаровском крае сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений до 30 тонн к 31.12.2024					
32	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Петров А. П.	Заместитель начальника управления	Хрянин К. В.	20
33	Участник регионального проекта	Ярош Л. А.	начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами Правительства Хабаровского края	Хрянин К. В.	20
34	Участник регионального проекта	Петров А. П.	Заместитель начальника управления	Хрянин К. В.	20

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Сохранение лесов (Хабаровский край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	В Хабаровском крае увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках к 31.12.2021 до 58,7 тыс. га, к 31.12.2024 до 62,0 тыс. га	-	31.12.2024	Петров А. П., Заместитель начальника управления	Увеличение внебюджетных средств, направленных арендаторами лесных участков на лесовосстановление, не менее 386 млн. рублей ежегодно. Внедрена модель интенсивного использования и воспроизводства лесов, направленная на увеличение объемов искусственного лесовосстановления. Повышено качество работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках.	-
1.1	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.03.2021	Петров А. П., Заместитель начальника управления	Прочий тип документа Установлены объемные показатели по лесовосстановлению на арендованных лесных участках	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на арендованных лесных участках	10.01.2021	01.03.2021	Ярош Л. А., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Установлены объемные показатели по лесовосстановлению на арендованных лесных участках	РРП
1.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.03.2020	Петров А. П., Заместитель начальника управления	Прочий тип документа Установлены объемные показатели по лесовосстановлению на арендованных лесных участках	РРП
1.2.1	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на арендованных лесных участках	10.01.2020	01.03.2020	Ярош Л. А., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Установлены объемные показатели по лесовосстановлению на арендованных лесных участках	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.03.2019	Петров А. П., Заместитель начальника управления	Прочий тип документа Установлены объемные показатели по лесовосстановлению на арендованных лесных участках	РРП
1.3.1	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на арендованных лесных участках	10.01.2019	01.03.2019	Ярош Л. А., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Установлены объемные показатели по лесовосстановлению на арендованных лесных участках	РРП
1.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Петров А. П., Заместитель начальника управления	Акт Работы по лесовосстановлению на арендованных лесных участках приняты и проверены	РРП
1.4.1	Осуществление проверки и приемки работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках	01.03.2021	31.12.2021	Ярош Л. А., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами Правительства Хабаровского края	Акт Работы по лесовосстановлению на арендованных лесных участках проверены и приняты	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Петров А. П., Заместитель начальника управления	Акт Работы по лесовосстановлению на арендованных лесных участках приняты и проверены	РРП
1.5.1	Осуществление проверки и приемки работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках	01.03.2020	31.12.2020	Ярош Л. А., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами Правительства Хабаровского края	Акт Работы по лесовосстановлению на арендованных лесных участках приняты и проверены	РРП
1.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Петров А. П., Заместитель начальника управления	Акт Работы по лесовосстановлению на арендованных лесных участках проверены и приняты	РРП
1.6.1	Осуществление проверки и приемки работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках	01.03.2019	31.12.2019	Ярош Л. А., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Работы по лесовосстановлению на арендованных лесных участках приняты и проверены	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.7	КТ: Установлены объемные показатели по лесовосстановлению на арендованных лесных участках	-	01.04.2023	Петров А. П., Заместитель начальника управления	Прочий тип документа Установлены объемные показатели по лесовосстановлению на арендованных лесных участках	РРП
1.7.1	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на арендованных лесных участках	01.01.2023	01.04.2023	Ярош Л. А., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Установлены объемные показатели по лесовосстановлению на арендованных лесных участках	РРП
1.8	КТ: Установлены объемные показатели по лесовосстановлению на арендованных лесных участках	-	01.04.2024	Петров А. П., Заместитель начальника управления	Прочий тип документа Установлены объемные показатели по лесовосстановлению на арендованных лесных участках	РРП
1.8.1	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на арендованных лесных участках	01.01.2024	01.04.2024	Ярош Л. А., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Установлены объемные показатели по лесовосстановлению на арендованных лесных участках	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.9	КТ: Установлены объемные показатели по лесовосстановлению на арендованных лесных участках	-	01.04.2022	Петров А. П., Заместитель начальника управления	Прочий тип документа Установлены объемные показатели по лесовосстановлению на арендованных лесных участках	РРП
1.9.1	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на арендованных лесных участках	01.01.2022	01.04.2022	Ярош Л. А., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Установлены объемные показатели по лесовосстановлению на арендованных лесных участках	РРП
1.10	КТ: Проведена приемка работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках	-	31.12.2022	Петров А. П., Заместитель начальника управления	Акт Работы по лесовосстановлению на арендованных лесных участках приняты и проверены	РРП
1.10. 1	Осуществление проверки и приемки работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках	01.05.2022	31.12.2022	Ярош Л. А., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами Правительства Хабаровского края	Акт Работы по лесовосстановлению на арендованных лесных участках проверены и приняты	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.11	КТ: Проведена приемка работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках	-	31.12.2024	Петров А. П., Заместитель начальника управления	Акт Работы по лесовосстановлению на арендованных лесных участках проверены и приняты	РРП
1.11.1	Осуществление проверки и приемки работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках	01.05.2024	31.12.2024	Ярош Л. А., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами Правительства Хабаровского края	Акт Работы по лесовосстановлению на арендованных лесных участках проверены и приняты	РРП
1.12	КТ: Проведена приемка работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках	-	31.12.2023	Петров А. П., Заместитель начальника управления	Акт Работы по лесовосстановлению на арендованных лесных участках приняты и проверены	РРП
1.12.1	Осуществление проверки и приемки работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках	01.05.2023	31.12.2023	Ярош Л. А., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами Правительства Хабаровского края	Акт Работы по лесовосстановлению на арендованных лесных участках проверены и приняты	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	Оснащение государственных учреждений Хабаровского края, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2021 на 50 % от потребности.	-	31.12.2021	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	В Хабаровском крае обеспечено оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов основной специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.) 31.12.2021 на 117,5 млн. рублей, к 31.12.2024 на 270,0 млн. рублей.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Отчет о закупке	РРП
2.1.1	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	10.01.2020	01.04.2020	Чефранов Ю. В., начальник отдела развития имущественного комплекса и ресурсного обеспечения управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Техническая документация на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования	РРП
2.1.2	Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы. лесопосадочные машины. бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)	10.04.2020	31.12.2020	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Отчет о закупке. Размещение информации об исполнении контракта на официальном сайте ЕИС в сфере закупок	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Отчет о закупке	РРП
2.2.1	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	10.01.2021	01.04.2021	Чефранов Ю. В., начальник отдела развития имущественного комплекса и ресурсного обеспечения управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Техническая документация на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования	РРП
2.2.2	Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)	10.04.2021	31.12.2021	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Отчет о закупке. Размещение информации об исполнении контракта на официальном сайте ЕИС в сфере закупок	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3	КТ: Закупка включена в план закупок	-	30.04.2019	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа План закупок опубликован на официальном сайте ЕИС в сфере закупок	РРП
2.3.1	Осуществление планирования закупки	01.01.2019	30.04.2019	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа План закупок товаров, работ, услуг	РРП
2.4	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.07.2019	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте опубликованы на официальном сайте ЕИС в сфере закупок	РРП
2.4.1	Заключение государственного контракта на поставку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования	01.05.2019	31.07.2019	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Государственный контракт заключен	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	10.12.2019	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Акт приема передачи техники	РРП
2.5.1	Проведение приемки специализированной лесохозяйственной техники и оборудования	01.08.2019	10.12.2019	Чефранов Ю. В., начальник отдела развития имущественного комплекса и ресурсного обеспечения управления лесами Правительства Хабаровского края	Акт приема передачи техники согласно контракту. Экспертиза о соответствии поставленной специализированной лесохозяйственной техники и оборудования требованиям, установленных государственным контрактом.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2019	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Платежное поручение	РРП
2.6.1	Перечисление денежных средств за поставленную специализированную лесохозяйственную технику и оборудование	11.12.2019	31.12.2019	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Платежное поручение	РРП
2.7	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Отчет о закупке	РРП
2.7.1	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	10.01.2019	01.04.2019	Чефранов Ю. В., начальник отдела развития имущественного комплекса и ресурсного обеспечения управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Техническая документация на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.7.2	Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)	10.04.2019	31.12.2019	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Отчет о закупке. Размещение информации об исполнении контракта на официальном сайте ЕИС в сфере закупок	РРП
2.8	КТ: Закупка включена в план закупок	-	30.04.2020	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа План закупок опубликован на официальном сайте ЕИС в сфере закупок	РРП
2.8.1	Осуществление планирования закупки	01.01.2020	30.04.2020	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа План закупок	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.9	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.07.2020	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте опубликованы на официальном сайте ЕИС в сфере закупок	РРП
2.9.1	Заключение государственного контракта на поставку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования	01.05.2020	30.07.2020	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Государственный контракт заключен	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.10	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	10.12.2020	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Акт приема передачи техники	РРП
2.10.1	Проведение приемки специализированной лесохозяйственной техники и оборудования	01.08.2020	10.12.2020	Чефранов Ю. В., начальник отдела развития имущественного комплекса и ресурсного обеспечения управления лесами Правительства Хабаровского края	Акт приема передачи техники согласно контракту. Экспертиза о соответствии поставленной специализированной лесохозяйственной техники и оборудования требованиям, установленных государственным контрактом.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.11	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2020	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Платежное поручение	РРП
2.11.1	Перечисление денежных средств за поставленную специализированную лесохозяйственную технику	11.12.2020	31.12.2020	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Платежное поручение	РРП
2.12	КТ: Закупка включена в план закупок	-	30.04.2021	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа План закупок опубликован на официальном сайте ЕИС в сфере закупок	РРП
2.12.1	Осуществление планирования закупки	01.01.2021	30.04.2021	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа План закупок	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.13	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.07.2021	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте опубликованы на официальном сайте ЕИС в сфере закупок	РРП
2.13. 1	Заключение государственного контракта на поставку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования	01.05.2021	31.07.2021	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Государственный контракт заключен	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.14	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	10.12.2021	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Акт приема передачи техники	РРП
2.14. 1	Проведение приемки специализированной лесохозяйственной техники и оборудования	01.08.2021	10.12.2021	Чефранов Ю. В., начальник отдела развития имущественного комплекса и ресурсного обеспечения управления лесами Правительства Хабаровского края	Акт приема передачи техники согласно контракту. Экспертиза о соответствии поставленной специализированной лесохозяйственной техники и оборудования требованиям, установленных государственным контрактом.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.15	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2021	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Платежное поручение	РРП
2.15. 1	Перечисление денежных средств за поставленную специализированную лесохозяйственную технику и оборудование	11.12.2021	31.12.2021	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Платежное поручение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	Оснащение государственных учреждений Хабаровского края, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2024 на 70% от потребности.	-	31.12.2024	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	В Хабаровском крае обеспечено оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов основной специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.) 31.12.2021 на 117,5 млн. рублей, к 31.12.2024 на 270,0 млн. рублей.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1	КТ: Закупка включена в план закупок	-	30.04.2022	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа План закупок опубликован на официальном сайте ЕИС в сфере закупок	РРП
3.1.1	Осуществление планирования закупки	01.01.2022	30.04.2022	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа План закупок	РРП
3.2	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.07.2022	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте опубликованы на официальном сайте ЕИС в сфере закупок	РРП
3.2.1	Заключение государственного контракта на поставку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования	01.05.2022	30.07.2022	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Государственный контракт заключен	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.3	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	10.12.2022	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Акт приема передачи техники	РРП
3.3.1	Проведение приемки специализированной лесохозяйственной техники и оборудования	01.08.2022	10.12.2022	Чефранов Ю. В., начальник отдела развития имущественного комплекса и ресурсного обеспечения управления лесами Правительства Хабаровского края	Акт приема передачи техники согласно контракту. Экспертиза о соответствии поставленной специализированной лесохозяйственной техники и оборудования требованиям, установленных государственным контрактом.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.4	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2022	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Платежное поручение	РРП
3.4.1	Перечисление денежных средств за поставленную специализированную лесохозяйственную технику	11.12.2022	31.12.2022	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Платежное поручение	РРП
3.5	КТ: Закупка включена в план закупок	-	30.04.2023	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа План закупок опубликован на официальном сайте ЕИС в сфере закупок	РРП
3.5.1	Осуществление планирования закупки	01.01.2023	30.04.2023	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа План закупок	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.6	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.07.2023	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте опубликованы на официальном сайте ЕИС в сфере закупок	РРП
3.6.1	Заключение государственного контракта на поставку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования	01.05.2023	31.07.2023	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Государственный контракт заключен	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.7	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	10.12.2023	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Акт приема передачи техники	РРП
3.7.1	Проведение приемки специализированной лесохозяйственной техники и оборудования	01.08.2023	10.12.2023	Чефранов Ю. В., начальник отдела развития имущественного комплекса и ресурсного обеспечения управления лесами Правительства Хабаровского края	Акт приема передачи техники согласно контракту. Экспертиза о соответствии поставленной специализированной лесохозяйственной техники и оборудования требованиям, установленных государственным контрактом.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.8	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2023	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Платежное поручение	РРП
3.8.1	Перечисление денежных средств за поставленную специализированную лесохозяйственную технику	11.12.2023	31.12.2023	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Платежное поручение	РРП
3.9	КТ: Закупка включена в план закупок	-	30.04.2024	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа План закупок опубликован на официальном сайте ЕИС в сфере закупок	РРП
3.9.1	Осуществление планирования закупки	01.01.2024	30.04.2024	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа План закупок	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.10	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.07.2024	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте опубликованы на официальном сайте ЕИС в сфере закупок	РРП
3.10. 1	Заключение государственного контракта на поставку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования	01.05.2024	31.07.2024	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Государственный контракт заключен	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.11	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	10.12.2024	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Акт приема передачи техники	РРП
3.11. 1	Проведение приемки специализированной лесохозяйственной техники и оборудования	01.08.2024	10.12.2024	Чефранов Ю. В., начальник отдела развития имущественного комплекса и ресурсного обеспечения управления лесами Правительства Хабаровского края	Акт приема передачи техники согласно контракту. Экспертиза о соответствии поставленной специализированной лесохозяйственной техники и оборудования требованиям, установленных государственным контрактом.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.12	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2024	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Платежное поручение	РРП
3.12. 1	Перечисление денежных средств за поставленную специализированную лесохозяйственную технику и оборудование	11.12.2024	31.12.2024	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Платежное поручение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	В Хабаровском крае увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду к 31.12.2021 до 4,3 тыс. га	-	31.12.2021	Петров А. П., Заместитель начальника управления	Увеличение внебюджетных средств, направленных государственными учреждениями Хабаровского края, выполняющими мероприятия по воспроизводству лесов, на лесовосстановление, не менее 9 млн. рублей ежегодно. Создан механизм экономической устойчивости государственных учреждений путем установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины. Повышено качество работ по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках переданных в аренду.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.1	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.03.2021	Петров А. П., Заместитель начальника управления	Прочий тип документа Бюджетные проектировки	РРП
4.1.1	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду (защита бюджетных проектировок)	10.01.2021	01.03.2021	Ярош Л. А., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Бюджетные проектировки	РРП
4.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Петров А. П., Заместитель начальника управления	Отчет Установленные и выполненные мероприятия по воспроизводству лесов	РРП
4.2.1	Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению	01.03.2021	31.12.2021	Ярош Л. А., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами Правительства Хабаровского края	Отчет Оперативная отчетность о лесовосстановлении и лесоразведении. Акт приемки работ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.3	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.03.2019	Петров А. П., Заместитель начальника управления	Прочий тип документа Бюджетные проектировки	РРП
4.3.1	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду (защита бюджетных проектировок)	10.01.2019	01.03.2019	Ярош Л. А., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Бюджетные проектировки	РРП
4.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Петров А. П., Заместитель начальника управления	Отчет Установленные и выполненные мероприятия по воспроизводству лесов	РРП
4.4.1	Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению	01.03.2019	31.12.2019	Ярош Л. А., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами Правительства Хабаровского края	Отчет Оперативная отчетность о лесовосстановлении и лесоразведении. Акт приемки работ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.03.2020	Петров А. П., Заместитель начальника управления	Прочий тип документа Бюджетные проектировки	РРП
4.5.1	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду (защита бюджетных проектировок)	10.01.2020	01.03.2020	Ярош Л. А., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Бюджетные проектировки	РРП
4.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Петров А. П., Заместитель начальника управления	Отчет Установленные и выполненные мероприятия по воспроизводству лесов	РРП
4.6.1	Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению	01.03.2020	31.12.2020	Ярош Л. А., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами Правительства Хабаровского края	Отчет Оперативная отчетность о лесовосстановлении и лесоразведении. Акт приемки работ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.7	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	01.01.2019	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Распоряжение об утверждении государственного задания	РРП
4.7.1	Формирование государственного задания	01.07.2018	01.01.2019	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Государственное задание	РРП
4.8	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	01.01.2020	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Распоряжение об утверждении государственного задания	РРП
4.8.1	Формирование государственного задания	01.07.2019	01.01.2020	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Государственное задание	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.9	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	15.01.2020	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии	РРП
4.9.1	Проведение проверки соответствия израсходованного объема субсидии объему выполненных работ по государственному заданию	20.12.2019	15.01.2020	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Оперативная отчетность, аналитические данные	РРП
4.10	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	01.01.2021	Бутин С. В., начальник отдела охраны и защиты лесного фонда управления лесами Правительства Хабаровского края	Распоряжение об утверждении государственного задания	РРП
4.10.1	Формирование государственного задания	01.07.2020	01.01.2021	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Государственное задание	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.11	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	15.01.2021	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии	РРП
4.11.1	Проведение проверки соответствия израсходованного объема субсидии объему выполненных работ по государственному заданию	20.12.2020	15.01.2021	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Оперативная отчетность, аналитические данные	РРП
4.12	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2021	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии	РРП
4.12.1	Проведение проверки соответствия израсходованного объема субсидии объему выполненных работ по государственному заданию	20.12.2021	31.12.2021	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Оперативная отчетность, аналитические данные	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5	В Хабаровском крае увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду к 31.12.2024 до 5,0 тыс. га.	-	31.12.2024	Петров А. П., Заместитель начальника управления	Увеличение внебюджетных средств, направленных государственными учреждениями Хабаровского края, выполняющими мероприятия по воспроизводству лесов, на лесовосстановление, не менее 9 млн. рублей ежегодно. Создан механизм экономической устойчивости государственных учреждений путем установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины. Повышено качество работ по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках переданных в аренду.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Петров А. П., Заместитель начальника управления	Отчет Установленные и выполненные мероприятия по воспроизводству лесов	РРП
5.1.1	Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению	01.03.2024	31.12.2024	Ярош Л. А., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами Правительства Хабаровского края	Отчет Оперативная отчетность о лесовосстановлении и лесоразведении. Акт приемки работ	РРП
5.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.03.2022	Петров А. П., Заместитель начальника управления	Прочий тип документа Бюджетные проектировки	РРП
5.2.1	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду (защита бюджетных проектировок)	10.01.2022	01.03.2022	Ярош Л. А., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Бюджетные проектировки	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Петров А. П., Заместитель начальника управления	Отчет Установленные и выполненные мероприятия по воспроизводству лесов	РРП
5.3.1	Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению	01.03.2022	31.12.2022	Ярош Л. А., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами Правительства Хабаровского края	Отчет Оперативная отчетность о лесовосстановлении и лесоразведении. Акт приемки работ	РРП
5.4	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.03.2023	Петров А. П., Заместитель начальника управления	Прочий тип документа бюджетные проектировки	РРП
5.4.1	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду (защита бюджетных проектировок)	10.01.2023	01.03.2023	Ярош Л. А., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Бюджетные проектировки	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Петров А. П., Заместитель начальника управления	Отчет Установленные и выполненные мероприятия по воспроизводству лесов	РРП
5.5.1	Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению	01.03.2023	31.12.2023	Ярош Л. А., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами Правительства Хабаровского края	Отчет Оперативная отчетность о лесовосстановлении и лесоразведении. Акт приемки работ	РРП
5.6	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.03.2024	Петров А. П., Заместитель начальника управления	Прочий тип документа Бюджетные проецировки	РРП
5.6.1	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду (защита бюджетных проектировок)	10.01.2024	01.03.2024	Ярош Л. А., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Бюджетные проектировки	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Петров А. П., Заместитель начальника управления	Отчет о выполнении государственного задания	РРП
5.7.1	Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению	01.03.2024	31.12.2024	Ярош Л. А., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами Правительства Хабаровского края	Отчет Оперативная отчетность о лесовосстановлении и лесоразведении. Акт приемки работ	РРП
6	Оснащение государственных учреждений Хабаровского края, выполняющих мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах, специализированной лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на 87% от необходимой потребности к 31.12.2021	-	31.12.2021	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Оснащены учреждения Хабаровского края, выполняющие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах специализированной лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.) к 31.12.2021 на 264,3 млн. рублей к 31.12.2024 на 1395,0 млн. рублей. Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб, и как следствие, снизит ущерб от лесных пожаров на 10 % к 2021 году, на 25 % к 2024 году.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.1	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Отчет о закупке	РРП
6.1.1	Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, малый лесопатрульный комплекс, автобусы и (или) вахтовые автомобили, грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн и др.)	01.04.2019	31.12.2019	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Отчет о закупке. Размещение информации об исполнении контракта на официальном сайте ЕИС в сфере закупок	РРП
6.1.2	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники	10.01.2019	01.04.2019	Чефранов Ю. В., начальник отдела развития имущественного комплекса и ресурсного обеспечения управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Техническая документация на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.2	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Отчет о закупке	РРП
6.2.1	Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, малый лесопатрульный комплекс, автобусы и (или) вахтовые автомобили, грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн и др.)	01.04.2021	31.12.2021	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Отчет о закупке. Размещение информации об исполнении контракта на официальном сайте ЕИС в сфере закупок	РРП
6.2.2	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники	10.01.2021	01.04.2021	Чефранов Ю. В., начальник отдела развития имущественного комплекса и ресурсного обеспечения управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Техническая документация на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.3	КТ: Закупка включена в план закупок	-	30.04.2019	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа План закупок опубликован на официальном сайте ЕИС в сфере закупок	РРП
6.3.1	Осуществление планирования закупки	01.01.2019	30.04.2019	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа План закупок	РРП
6.4	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.07.2019	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте опубликованы на официальном сайте ЕИС в сфере закупок	РРП
6.4.1	Заключение государственного контракта на поставку специализированной лесопожарной техники и оборудования	01.05.2019	31.07.2019	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Государственный контракт заключен	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.5	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	10.12.2019	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Акт приема передачи техники	РРП
6.5.1	Проведение приемки специализированной лесопожарной техники и оборудования	01.08.2019	10.12.2019	Чефранов Ю. В., начальник отдела развития имущественного комплекса и ресурсного обеспечения управления лесами Правительства Хабаровского края	Акт приема передачи техники согласно контракту. Экспертиза о соответствии поставленной специализированной лесохозяйственной техники и оборудования требованиям, установленных государственным контрактом.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.6	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2019	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Платежное поручение	РРП
6.6.1	Перечисление денежных средств за поставленную специализированную лесопожарную технику и оборудование	11.12.2019	31.12.2019	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Платежное поручение	РРП
6.7	КТ: Закупка включена в план закупок	-	30.04.2020	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа План закупок опубликован на официальном сайте ЕИС в сфере закупок	РРП
6.7.1	Осуществление планирование закупки	01.01.2020	30.04.2020	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа План закупок	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.8	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.07.2020	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте опубликованы на официальном сайте ЕИС в сфере закупок	РРП
6.8.1	Заключение государственного контракта на поставку специализированной лесопожарной техники и оборудования	01.05.2020	31.07.2020	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Государственный контракт заключен	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.9	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	10.12.2020	Чефранов Ю. В., начальник отдела развития имущественного комплекса и ресурсного обеспечения управления лесами Правительства Хабаровского края	Акт приема передачи техники	РРП
6.9.1	Проведение приемки специализированной лесопожарной техники и оборудования	01.08.2020	10.12.2020	Чефранов Ю. В., начальник отдела развития имущественного комплекса и ресурсного обеспечения управления лесами Правительства Хабаровского края	Акт приема передачи техники согласно контракту. Экспертиза о соответствии поставленной специализированной лесохозяйственной техники и оборудования требованиям, установленных государственным контрактом.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.10	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2020	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Платежное поручение	РРП
6.10. 1	Перечисление денежных средств за поставленную специализированную лесопожарную технику и оборудование	11.12.2020	31.12.2020	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Платежное поручение	РРП
6.11	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Отчет о закупке	РРП
6.11. 1	Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, малый лесопатрульный комплекс, автобусы и (или) вахтовые автомобили, грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн и др.)	01.04.2020	31.12.2020	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Отчет о закупке. Размещение информации об исполнении контракта на официальном сайте ЕИС в сфере закупок	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.11. 2	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники	10.01.2020	01.04.2020	Чефранов Ю. В., начальник отдела развития имущественного комплекса и ресурсного обеспечения управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Техническая документация на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования	РРП
6.12	КТ: Закупка включена в план закупок	-	30.04.2021	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа План закупок опубликован на официальном сайте ЕИС в сфере закупок	РРП
6.12. 1	Осуществление планирования закупки	01.01.2021	30.04.2021	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа План закупок	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.13	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.07.2021	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте опубликованы на официальном сайте ЕИС в сфере закупок	РНП
6.13. 1	Заключение государственного контракта на поставку специализированной лесопожарной техники и оборудования	01.05.2021	30.07.2021	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Государственный контракт заключен	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.14	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	10.12.2021	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Акт приема передачи техники	РРП
6.14.1	Проведение приемки специализированной лесопожарной техники и оборудования	01.08.2021	10.12.2021	Чефранов Ю. В., начальник отдела развития имущественного комплекса и ресурсного обеспечения управления лесами Правительства Хабаровского края	Акт приема передачи техники согласно контракту. Экспертиза о соответствии поставленной специализированной лесохозяйственной техники и оборудования требованиям, установленных государственным контрактом.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.15	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2021	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Платежное поручение	РРП
6.15.1	Перечисление денежных средств за поставленную специализированную лесопожарную технику и оборудование	11.12.2021	31.12.2021	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Платежное поручение	РРП
7	Оснащение государственных учреждений Хабаровского края, выполняющих мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах, специализированной лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на 100% от необходимой потребности к 31.12.2024	-	31.12.2024	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Оснащены учреждения Хабаровского края, выполняющие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах специализированной лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера,	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.) к 31.12.2021 на 264,3 млн. рублей к 31.12.2024 на 1395,0 млн. рублей. Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб, и как следствие, снизит ущерб от лесных пожаров на 10 % к 2021 году, на 25 % к 2024 году.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.1	КТ: Закупка включена в план закупок	-	30.04.2022	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа План закупок опубликован на официальном сайте ЕИС в сфере закупок	РРП
7.1.1	Осуществление планирования закупки	01.01.2022	30.04.2022	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа План закупок	РРП
7.2	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.07.2022	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте опубликованы на официальном сайте ЕИС в сфере закупок	РРП
7.2.1	Заключение государственного контракта на поставку специализированной лесопожарной техники и оборудования	01.05.2022	31.07.2022	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Государственный контракт заключен	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.3	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	10.12.2022	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Акт приема передачи техники	РРП
7.3.1	Проведение приемки специализированной лесопожарной техники и оборудования	01.08.2022	10.12.2022	Чефранов Ю. В., начальник отдела развития имущественного комплекса и ресурсного обеспечения управления лесами Правительства Хабаровского края	Акт приема передачи техники согласно контракту. Экспертиза о соответствии поставленной специализированной лесохозяйственной техники и оборудования требованиям, установленных государственным контрактом.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.4	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2022	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Платежное поручение	РРП
7.4.1	Перечисление денежных средств за поставленную специализированную лесопожарную технику и оборудование	11.12.2022	31.12.2022	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Платежное поручение	РРП
7.5	КТ: Закупка включена в план закупок	-	30.04.2023	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа План закупок опубликован на официальном сайте ЕИС в сфере закупок	РРП
7.5.1	Осуществление планирования закупки	01.01.2023	30.04.2023	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа План закупок	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.6	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.07.2023	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесаами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте опубликованы на официальном сайте ЕИС в сфере закупок	РРП
7.6.1	Заключение государственного контракта на поставку специализированной лесопожарной техники и оборудования	01.05.2023	31.07.2023	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесаами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Государственный контракт заключен	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.7	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	10.12.2023	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Акт приема передачи техники	РРП
7.7.1	Проведение приемки специализированной лесопожарной техники и оборудования	01.08.2023	10.12.2023	Чефранов Ю. В., начальник отдела развития имущественного комплекса и ресурсного обеспечения управления лесами Правительства Хабаровского края	Акт приема передачи техники согласно контракту. Экспертиза о соответствии поставленной специализированной лесохозяйственной техники и оборудования требованиям, установленных государственным контрактом.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.8	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2023	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Платежное поручение	РРП
7.8.1	Перечисление денежных средств за поставленную специализированную лесопожарную технику и оборудование	11.12.2023	31.12.2023	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Платежное поручение	РРП
7.9	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.05.2024	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа План закупок опубликован на официальном сайте ЕИС в сфере закупок	РРП
7.9.1	Закупка включена в план закупок	01.01.2024	30.04.2024	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа План закупок	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.10	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.07.2024	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте опубликованы на официальном сайте ЕИС в сфере закупок	РРП
7.10. 1	Заключение государственного контракта на поставку специализированной лесопожарной техники и оборудования	01.05.2024	31.07.2024	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Государственный контракт заключен	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.11	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	10.12.2024	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Акт приема передачи техники	РРП
7.11.1	Проведение приемки специализированной лесопожарной техники и оборудования	01.08.2024	10.12.2024	Чефранов Ю. В., начальник отдела развития имущественного комплекса и ресурсного обеспечения управления лесами Правительства Хабаровского края	Акт приема передачи техники согласно контракту. Экспертиза о соответствии поставленной специализированной лесохозяйственной техники и оборудования требованиям, установленных государственным контрактом.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.12	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2024	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Платежное поручение	РРП
7.12. 1	Перечисление денежных средств за поставленную специализированную лесопожарную технику и оборудование	11.12.2024	31.12.2024	Стемпковский А. В., начальник отдела экономики лесного хозяйства управления лесами Правительства Хабаровского края	Прочий тип документа Платежное поручение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8	В Хабаровском крае сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 37,1 тонн к 31.12.2021	-	31.12.2021	Петров А. П., Заместитель начальника управления	Наличие хранящихся партий семян в фондах лиц, использующих леса	-
8.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2019	Петров А. П., Заместитель начальника управления	Отчет Журнал фенологических наблюдений	РРП
8.1.1	Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений	01.06.2019	01.10.2019	Ярош Л. А., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами Правительства Хабаровского края	Отчет Проведение фенологических наблюдений подведомственными краевыми государственными казенными учреждениями с фиксацией результата в Журнале фенологических наблюдений	РРП
8.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Петров А. П., Заместитель начальника управления	Отчет 11-ОИП	РРП
8.2.1	Закупка и (или) заготовка семян лесных растений	10.10.2019	31.12.2019	Ярош Л. А., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами Правительства Хабаровского края	Отчет (1-ВЛ) о воспроизводстве лесов и лесоразведении	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.3	КТ: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2020	Петров А. П., Заместитель начальника управления	Отчет Журнал фенологических наблюдений	РРП
8.3.1	Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений	01.06.2020	01.10.2020	Ярош Л. А., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами Правительства Хабаровского края	Отчет Проведение фенологических наблюдений подведомственными краевыми государственными казенными учреждениями с фиксацией результата в Журнале фенологических наблюдений	РРП
8.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Петров А. П., Заместитель начальника управления	Отчет 11-ОИП	РРП
8.4.1	Закупка и (или) заготовка семян лесных растений	10.10.2020	31.12.2020	Ярош Л. А., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами Правительства Хабаровского края	Отчет (1-ВЛ) о воспроизводстве лесов и лесоразведении	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.5	КТ: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2021	Петров А. П., Заместитель начальника управления	Отчет Журнал фенологических наблюдений	РРП
8.5.1	Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений	01.06.2021	01.10.2021	Ярош Л. А., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами Правительства Хабаровского края	Отчет Проведение фенологических наблюдений подведомственными краевыми государственными казенными учреждениями с фиксацией результата в Журнале фенологических наблюдений	РРП
8.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Петров А. П., Заместитель начальника управления	Отчет 11-ОИП	РРП
8.6.1	Закупка и (или) заготовка семян лесных растений	10.01.2021	31.12.2021	Ярош Л. А., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами Правительства Хабаровского края	Отчет (1-ВЛ) о воспроизводстве лесов и лесоразведении	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9	В Хабаровском крае сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений до 30 тонн к 31.12.2024	-	31.12.2024	Петров А. П., Заместитель начальника управления	Наличие хранящихся партий семян в фондах лиц, использующих леса	-
9.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2024	Петров А. П., Заместитель начальника управления	Отчет Журнал фенологических наблюдений	РРП
9.1.1	Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений	01.06.2024	01.10.2024	Ярош Л. А., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами Правительства Хабаровского края	Отчет Проведение фенологических наблюдений подведомственными краевыми государственными казенными учреждениями с фиксацией результата в Журнале фенологических наблюдений	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.2	КТ: Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2022	Петров А. П., Заместитель начальника управления		РРП
9.2.1	Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений	01.06.2022	01.10.2022	Ярош Л. А., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами Правительства Хабаровского края	Отчет Проведение фенологических наблюдений подведомственными краевыми государственными казенными учреждениями с фиксацией результата в Журнале фенологических наблюдений	РРП
9.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Петров А. П., Заместитель начальника управления	Отчет 11-ОИП	РРП
9.3.1	Закупка и (или) заготовка семян лесных растений	01.10.2024	31.12.2024	Ярош Л. А., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами Правительства Хабаровского края	Отчет (1-ВЛ) о воспроизводстве лесов и лесоразведении	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Петров А. П., Заместитель начальника управления	Отчет 11-ОИП	РРП
9.4.1	Закупка и (или) заготовка семян лесных растений	01.10.2022	31.12.2022	Ярош Л. А., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами Правительства Хабаровского края	Отчет (1-ВЛ) о воспроизводстве лесов и лесоразведении	РРП
9.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2023	Петров А. П., Заместитель начальника управления	Отчет Журнал фенологических наблюдений	РРП
9.5.1	Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений	01.06.2023	01.10.2023	Ярош Л. А., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами Правительства Хабаровского края	Отчет Проведение фенологических наблюдений подведомственными краевыми государственными казенными учреждениями с фиксацией результата в Журнале фенологических наблюдений	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Петров А. П., Заместитель начальника управления	Отчет 11-ОИП	РРП
9.6.1	Закупка и (или) заготовка семян лесных растений	01.10.2023	31.12.2023	Ярош Л. А., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами Правительства Хабаровского края	Отчет (1-ВЛ) о воспроизводстве лесов и лесоразведении	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Сохранение лесов (Хабаровский край)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений ПРОЦ							
1	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	Слвлр - площадь лесовосстановления и лесоразведения, га	1-субвенции	УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ	РФ	Ежеквартально	$\frac{Слвлр}{Свр + Спр} \cdot 100$
		Свр - площадь вырубленных лесных насаждений, га	12-ОИП	УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ	РФ	Ежеквартально	$\frac{Слвлр}{Свр + Спр} \cdot 100$

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	Спг - площадь погибших лесных насаждений, га	10-ОИП	УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ	РФ	Ежеквартальное	$\frac{S_{лвлр}}{S_{вр} + S_{пг}} \cdot 100$
Ущерб от лесных пожаров по годам в Хабаровском крае МЛРД РУБ							
2	Ущерб от лесных пожаров в Хабаровском крае	Улп - Ущерб от лесных пожаров в Хабаровском крае, МЛРД РУБ	7-ОИП	УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ	РФ	не позднее 25 числа следующего за отчетным периодом Полугодовая	$Улп = Упд + Упм + Усплп$ Улп - Ущерб от лесных пожаров; Упд - Потери древесины на корню; Упм - Погибло молодняков; Усплп - Сгорело и повреждено лесной продукции (снижение стоимости)

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Площадь лесовосстановления и лесоразведения в Хабаровском крае ТЫС ГА							
3	Площадь лесовосстановления и лесоразведения в Хабаровском крае	Слвлр - Площадь лесовосстановления и лесоразведения в Хабаровском крае, ТЫС ГА	1- субвенции	УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ	РФ	Ежеквартально	$Слвлр = Силв + Склв + Селв + Слр$ Силв – площадь искусственного лесовосстановления (тыс.га) Склв – площадь комбинированного лесовосстановления (тыс. га) Селв – площадь естественного лесовосстановления (тыс. га) Слр – площадь лесоразведения (тыс. га) Слвлр - площадь лесовосстановления и

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество выращенного посадочного материала лесных растений в Хабаровском крае млн. шт;							
4	Количество выращенного посадочного материала лесных растений в Хабаровском крае	Нвпм - Количество выращенного посадочного материала лесных растений в Хабаровском крае, млн. шт;	11-ОИП	УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ	РФ	до 20 января года, следующего за отчетным Ежегодно	Нвпм Показатель не рассчитывается по формуле, указано числовое значение в графе 9 «Выращивание стандартного посадочного материала» строка 11 форма 11-ОИП за отчетный год Раздел 3 «сведения о закладке лесных культур по породам, заготовке семян лесных растений и выращиванию посадочного материала»

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Запас семян лесных растений для лесовосстановления в Хабаровском крае т							
5	Запас семян лесных растений для лесовосстановления в Хабаровском крае	Vслр - Запас семян лесных растений для лесовосстановления в Хабаровском крае, т	11-ОИП	УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ	РФ	до 20 января года, следующего за отчетным Ежегодно	Vслр Показатель не рассчитывается по формуле, указано числовое значение в графе 1 «Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса» строка 70 форма 11-ОИП за отчетный год Раздел 4 «Сведения об обороте репродуктивного материала лесных растений, используемого для целей воспроизводства лесов и лесовосстановления»

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Площадь погибших лесных насаждений в Хабаровском крае ТЫС ГА							
6	Площадь погибших лесных насаждений в Хабаровском крае	Спплн - Площадь погибших лесных насаждений в Хабаровском крае, ТЫС ГА	10-ОИП	УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ	РФ	до 20 января следующего за отчетным периодом Ежегодно	Спплн Показатель не рассчитывается по формуле, указано числовое значение в графе 8 «Погибло с начала года» строка 80 форма 10-ОИП за отчетный год Раздел 2 «Сведения о повреждении и гибели лесов» за год, предшествующий отчетному