

П А С П О Р Т

регионального проекта

Сохранение лесов (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Сохранение лесов (Хабаровский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Сохранение лесов	Срок реализации проекта	01.10.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Тюрин Д.В.	Заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по природным ресурсам и сельскому хозяйству		
Руководитель регионального проекта	Самойлов А.Н.	И.о. министра лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края		
Администратор регионального проекта	Бендерская О.Н.	заместитель министра-начальник управления		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.															
1.1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	ФП	Процент	78,0000	2018	0,0000	80,0000	82,0000	83,0000	85,0000	87,0000	100,000 0	-	-	ЕМИСС	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.														
1.1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	ФП	Процент	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	4,000 0	10,00 00	15,00 00	25,00 00	50,00 00	75,00 00	100,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.																
1.1	Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. Нарастающий итог	-	Процен т	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	70,000 0	-	-	-	В Хабаровском крае обеспечено оснащение государственных учреждений специализированн ой лесохозяйственной техникой и оборудованием (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)	Приобре тение товаров, работ, услуг
1.2	Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной	-	Процен т	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	70,000 0	-	-	-	В Хабаровском крае обеспечено оснащение государственных учреждений специализированн ой	Приобре тение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. Нарастающий итог														лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2023 на 108,4 млн. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)		
1.3	Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду. Нарастающий итог	-	Тысяча гектаров	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	2,5100	-	-	В Хабаровском крае увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду	Оказание услуг (выполнение работ)	
1.4	Сформирован запас лесных семян для	-	Тонна; метрич	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	40,0000	-	-	Наличие хранящихся в	Оказание услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений . Нарастающий итог		еская тонна (1000 кг)												Хабаровском крае партий семян в фондах лиц, использующих леса	(выполне ние работ)	
1.5	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности	-	Единиц а	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	378 ,00 00	-	-	Обеспечено оснащение государ ственных учреждений лесного хозяйства Хабаровского края специализиро ванной лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, что позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб.	Приобре тение товаров, работ, услуг	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.							
1.1	Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду	28 447,90	39 178,60	31 342,20	33 156,00	196 446,90	199 789,00	528 360,60
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	16 738,90	26 132,00	16 753,60	18 567,40	14 666,90	18 009,00	110 867,80
1.1.1.1.	бюджет субъекта	16 738,90	26 132,00	16 753,60	18 567,40	14 666,90	18 009,00	110 867,80
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	11 709,00	13 046,60	14 588,60	14 588,60	181 780,00	181 780,00	417 492,80
1.2	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений	10 573,20	10 323,00	10 573,20	16 730,00	15 500,00	15 500,00	79 199,40
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	10 573,20	10 323,00	10 573,20	16 730,00	15 500,00	15 500,00	79 199,40
1.3	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов	157 085,50	151 682,50	235 990,90	51 491,20	10 143,80	0,00	606 393,90

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники , всего	22 282,20	23 369,60	25 161,80	31 318,60	197 280,00	197 280,00	496 692,20

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.												
1.1.	Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду	0,00	1 500,75	4 502,25	6 003,00	7 503,75	9 004,50	10 505,25	12 006,00	13 506,75	15 507,50	16 508,25	18 009,00
1.2.	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	22 000,00	24 000,00	26 464,10	26 464,10
ИТОГО:		0,00	1 500,75	4 502,25	6 003,00	7 503,75	9 004,50	30 505,25	32 006,00	35 506,75	39 507,50	42 972,35	44 473,10